

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за I полугодие 2015 года**

Акционерное общество "Станция Экибастузская ТЭС-2"  
"Очистка сточных вод"

Приказ Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Павлодарской области" № 7-01 от 14 ноября 2014 года

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Разъяснение причин отклонения фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта)						
				план	факт			План	Факт	отклонение		причины отклонения	Амортизация	Прибыль	Зачисление средств	Бюджетные средства	Улучшение показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Посеток Сливочный</b>																									
1.	Очистка сточных вод	Запасе решеток Приобретение Многоотступенчатой решетки Марки Kolossept RS 1480-3	шт.	2	0	2015 год	-19 535	25 558	0	-25 558	Прекращение исполнения задания мероприятия запланированы в 4 квартале 2015 года. Проведение прием контроля закупочные процедуры со сроками исполнения мероприятия в 4 квартале 2015 года	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Прекращение исполнения задания мероприятия запланированы в 4 квартале 2015 года. Проведение прием контроля закупочные процедуры со сроками исполнения мероприятия в 4 квартале 2015 года
<b>Всего</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-19 535</b>	<b>25 558</b>	<b>0</b>	<b>-25 558</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

И.о. Председателя Правления АО "Станция Экибастузская ТЭС-2"

Абильдин С.К.

