

Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за I-ое полугодие 2016 года по очистке сточных вод, утвержденной приказом РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №30-ОД от 01.03.2016 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционно и программы (проекта) тыс. тенге		Собственные средства				Земельные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план на 2016 год	факт за I полугод. 2016 г.	план на I полугод. 2016 года	факт за I полугод. 2016 г.	план на I полугод. 2016 г.	факт за I полугод. 2016 г.	отклонение	причины отклонения	план на I полугод. 2016 г.	факт за I полугод. 2016 г.	отклонение	причины отклонения	план на 2016 год	факт за I полугод. 2016 г.	план на 2016 год	факт за I полугод. 2016 г.
1	Приобретение дренажного насоса с поплавком включения Grundfos KR-250 A1 I №0,48 кВт	шт.	1	0	359	0	359	0										

И.о. Президента Правления АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"



Бутримов А.В.

06.06.2016 г.

*Ваше. Даша (дизайнер)*

Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1-ое полугодие 2016 года по очистке сточных вод, утвержденной приказом РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №30-ОД от 01.03.2016 г.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт 1 полугодия 2015 года	план на 2016 год	факт 1 полугодия 2016 г.	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	100	-	-	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества будет приведена после выполнения инвест. проекта
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-

И.о. Председателя Правления АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"



Бутримов А.В.

06.06.2016 г.

06.06.2016 г. (подпись)